

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(дорожная карта) по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в МБОУ СОШ №45

№ п/п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации
Организационное обеспечение внедрения ФГОС ООО			
1	Участие в мероприятиях Министерства просвещения РФ, Академии Минпросвещения РФ, Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, ГБОУ ИРО Краснодарского края по вопросам введения федеральных государственных образовательных организаций начального общего образования и основного общего образования(далее ФГОС НОО и ООО)	Учителя предметники	постоянно
2	Разработка и утверждение план мероприятий (дорожная карта) по введению ФГОС НОО и ООО в деятельности МБОУ СОШ № 45	Ключник Т.А.	Февраль 2022 года
3	Создание координационных групп по введению обновленных ФГОС НОО и ООО.	Хилько Н.А Ключник Т. А.	Февраль 2022 года
4	Разработка планов -графиков по введению обновленных ФГОС НОО и ООО на 2022	Ключник Т.А.	Февраль 2022года
5	Включение в план работы ОО мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ООО, в том числе по организации наставничества с целью повышения профессионального уровня учителей	Ключник Т.А.	Февраль 2022 года
6	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение к реализации обновленных ФГОС НОО и ООО	Хилько Н.А. Ключник Т.А.	Постоянно
7	Проведение совещания с педагогическим коллективом « Цели и задачи МБОУ СОШ № 45 на 2022 год по введению обновленных ФГОС НОО и ООО»	Хилько Н.А. Ключник Т.А.	Февраль 2022 года
8	Рассмотрения на педагогическом совете вопроса « О готовности	Ключник Т.А.	Март 2022 года

	введения обновленных ФГОС НОО и ООО в деятельности ОО»		
9	Участие в семинаре для руководителей т заместителей руководителей «ФГОС НОО и ООО: структура , содержание отличительные особенности разработки ООП НОО и ООО»	Хилько Н.А. Ключник Т.А.	Март 2022 года
Информационное обеспечение внедрения и реализации ФГОС НОО и ООО			
10	Информирование СМИ о целях и задачах ФГОС НОО и ООО, их актуальности и значимости для системы образования	Ключник Т.А. Стегно М.А.	1 раз в квартал
11	Организация процессов обратной связи через мероприятия по проведению информационно-просветительской работы с родителями и общественностью по вопросам введения ФГОС	Классные руководители	1 раз в квартал
Организация методического сопровождения внедрения ФГОС НОО и ООО			
12	Проведение установочных семинаров и методических совещаний с педагогами по вопросу введения ФГОС НОО и ООО « Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя»	Хилько Н.А. Ключник Т.А.	Март-апрель 2022 года
13	Организация участия педагогических работников в курсах повышения квалификации по введению обновленных ФГОС НОО и ООО	Учителя- предметники	В течении года, по графику работы ИРО
Мониторинговые исследования и формирования оценки качества			
14	Мониторинг готовности МБОУ СОШ № 45 к введению ФГОС НОО и ООО	Хилько Н.А. Ключник Т.А. Серета Н.Н.	Март, июнь 2022 года
15	Мониторинг готовности МБОУ СОШ № 45 к реализации рабочих программ воспитания в соответствии с ФГОС НОО и ООО	Андрос Е. С.	Март, июнь 2022 года

Директор школы



Хилько Н.А.